 (
附件
1：
) (
城区学校（
幼儿园）建设项目
（政府投资）
审批流程图
)

 (
立项阶段
) (
编制
项目建议书
)


 (
发改委
出具项目建议书批复文件
(
3
个工作日
)
)


 (
同步编制节能报告
) (
规划局同步
办理建设项目选址意见书
(
3
个工作日
)
) (
审批局
同步办理土地预审意见
（新建项目需办理）
(
7
个工作日
)
) (
同步编制项目可行性研究报告
) (
同步编制项目社会稳定风险分析报告（
视项目情况）
)

 (
审批局
委托第三方
进行节能评审
)
 (
项目需要评估，委托第三方机构进行评估
)

 (
出具节能评估报告审查意见
(
3
个工作日
)
)



 (
可行性研究报告批复（含招标方案核准）
(
3
个工作日
)
)


 (
用地审批阶段
) (
同步编制项目初步设计文件
)

 (
发改委
委托第三方进行评审
)

 (
发改委
出具
项目初步设计批复文件
(
3
个工作日
)
)

 (
规划局
同步
出具建设用地规划许可证
(
3
个工作日
)
) (
规划
局同步出具用地规划设计条件
)
 (
发改委
下达
投资计划
(
3
个工作日
)
)


 (
规划许可阶段
) (
同步
编制建设工程设计方案
)

 (
规
委会审
批
项目建设工程设计
方案
)
 (
国土局
出具
划拨用地决定书
(
21
个工作日
含分局
上报
)
)
 (
编制建设工程项目施工图
)
 (
组织
多部门联合审图
(1
个
工作日
)
)

 (
其他
部门
) (
审批局
) (
文
广新局
) (
公安消防
) (
节能
办
建设
局
) (
规划
局
) (
地震
局
)

 (
不动产登记
中心
出具
不动产登记证
(
7
个工作日
)
)	


 (
规划局发放建设工程规划许可证
(
3
个工作日
)
)

[bookmark: _GoBack] (
竣工验收阶段
) (
施工许可阶段
) (
注：政府决策、技术性审查和公示时间等不计入审批时限。
) (
文
广新局
) (
公安消防
) (
地震
局
) (
人防办
) (
审批局
) (
城建档案馆建设局
) (
组织多部门联合验收
(3
个工作日
)
) (
建设工程竣工验收备案
) (
其他
部门
) (
施工结束建设（监理）单位组织施工质量竣工验收
建设工程质量监督站进行竣工验收过程监督
) (
建设
单位组织工程施工
) (
招标文件备案、招标投标情况书面报告，招标合同备案
) (
财政
局出具
资金
到位证明
) (
环保
局出具环
评批准
文件
) (
组织施工单位、监理单位招标
) (
建设局办理
建设工程质量、安全监督手续备案
、监理人员登记
) (
公安消防出具建设
工程消防设计审核意见
) (
建设局办理建筑工程施工图审查备案
) (
审批局
核发建设工程施工许可证
(
2
个工作日
)
) (
注：政府决策、技术性审查和公示时间等不计入审批时限。
) (
建设工程竣工验收备案
)
